

**SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET**

REFERAT af Menighedsrådsmødet

Tirsdag den 15. september 2015 kl. 16.00 i Sognehuset

Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Anita Holmgaard, Johanne Pedersen Markvart, Georg Hoxer Kjeldsen, Lisa Iversen, Peter Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Lona Meisnow, Erik Dybdal Møller, Mogens Skjøth, Jakob From Søvnald, Flemming Baatz Kristensen, Eva Futtrup Maksten, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant) og Karsten Thorlund (referent).

Afbud: Annette Baldus Vestergaard og Jørgen Lasgaard.

Indledning ved Flemming Baatz Kristensen

1. Godkendelse af dagsorden

REFERAT: Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af hovedprojektslag (*Til beslutning – Bilag 1 – Hovedprojekt samt Bilag 2 - Visualiseringer*)

EplusN arkitektur har udarbejdet forslag til hovedprojekt for om- og tilbygning til kirke og sognehus. Til orientering har byggeudvalget møde onsdag den 9. september 2015. Formanden for byggeudvalget, Karsten Thorlund gennemgår materialet og byggeudvalgets indstilling på menighedsrådsmødet.

Materialet ligger til gennemsyn i præsteværelset.

REFERAT:

Karsten Thorlund gennemgik hovedprojektet og orienterede samtidig om udbudstidsplanen for projektet. Udbudstidsplanen indregner 2 mdr. til udbud og kontrahering og efterfølgende 7 mdr. til udførelse med afslutning 1. august 2016, såfremt godkendelse fra stiftet foreligger senest 1. november 2015.

Et flertal i menighedsrådet godkendte hovedprojektet med en enkelt overordnet bemærkning om, at facader mod nord bearbejdes, så glasparti over døre erstattes med beklædning af kobberplader. Menighedsrådet vedtog tidsplanen og bemærker at tidsplanen parallelforskydes hvis godkendelsen ikke foreligger 1. november 2015.

**SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET**

For stemte: Finn Bruun Ravnsbæk, Anita Holmgaard, Johanne Pedersen Markvart, Georg Hoxer Kjeldsen, Lisa Iversen, Peter Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Erik Dybdal Møller, Jakob From Søvndal, Flemming Baatz Kristensen, Eva Futtrup Maksten, og Karsten Thorlund.

Imod stemte: Mogens Skjødt og Lona Meisnow kunne ikke tilslutte sig forslaget.

Byggeudvalget gransker med ekstern bistand projektet med henblik på kvalificering af tilbudslisterne.

3. Eventuelt (*til orientering*)

REFERAT: Intet.

Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 29. september 2015 kl. 19.00